

Reunião 07/10

Participantes: Nathan, Loian, Nlldemar, Rayane, Samuel, Vitor, Gerson, Dirceu

Realizamos uma leitura e conversa a respeito da documentação, durante a qual passamos por todos os tópicos e discutimos eventuais dúvidas ou pontos a acrescentar. Também foi debatida a possibilidade de todos os integrantes trabalharem no front-end do projeto; contudo, esse assunto acabou dividindo o grupo entre os que apoiavam a ideia e os que eram contrários. Posteriormente, decidimos conversar com o professor para saber sua opinião sobre o tema.

Além disso, discutimos a organização do repositório do projeto — se seriam criados dois repositórios, um para o back-end e outro para o front-end, ou apenas um repositório com as pastas separadas. Por fim, ficou definido que a parte do back-end seria iniciada.

Documentação:

- Nada foi definido, a ideia termos uma conversa a respeito do projeto, com o objetivo de fazer todos entenderem sobre o projeto e se fosse preciso acrescentar/discutir alguns pontos.

Organização do projeto em relação ao front-end:

- Após uma conversa com o grupo e com o professor, ficou decidido que poderíamos seguir pelo caminho de colocar todos para trabalharem no front-end. No entanto, também foi levantada a opção de manter as funções da forma como estavam, com a diferença de integrar mais o back-end ao processo de desenvolvimento do projeto.

Nesse formato, o back-end seria responsável por desenvolver as funcionalidades e integrá-las ao front-end. Caso ocorresse algum erro, o front-end reportaria o problema, e um dos programadores do back-end retornaria para corrigi-lo, enquanto o outro continuaria o desenvolvimento das demais funcionalidades. Além disso, foi sugerido que uma pessoa específica ficasse responsável pela validação dos campos, permitindo que o front-end prosseguisse com o desenvolvimento.

Por fim, o grupo optou pela segunda alternativa — manter a estrutura atual, mas com uma maior participação do back-end no processo.

Repositório do projeto:

- Ficou decidido que usaríamos um único repositório para o projeto, separando o back-end e o front-end em pastas distintas dentro dele. Também ficou definido que haverá três *branches* principais, enquanto as demais serão utilizadas apenas para *pull requests* e posteriormente excluídas.